

**Изменения
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**
объекта, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, участок №8 (1, 2, 3 Корпуса), кадастровый номер земельного участка:
47:07:0000000:89725, ЖК «Северный Вальс»
от 22.03.2019г.

Пункт 1 Раздела 2 «Информация о проекте строительства» изменить в части планируемого срока реализации проекта:

1	Цель проекта, этапы и сроки его реализации, результат государственной экспертизы проектной документации:	Планируемый срок реализации проекта: 1-й этап строительства – III квартал 2019 года 2-й этап строительства – IV квартал 2019 года 3-й этап строительства – II квартал 2020 года 4-й этап строительства – II квартал 2020 года 5-й этап строительства – II квартал 2020 года
---	--	--

Пункт 8 Раздела 2 «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

8	Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию:	1-й этап строительства – Корпус 1 - III квартал 2019 года 2-й этап строительства – Корпус 2 - IV квартал 2019 года 3-й этап строительства – Корпус 3 - II квартал 2020 года 4-й этап строительства – пристроенное дошкольное образовательное учреждение на 75 мест - II квартал 2020 года 5-й этап строительства – встроено-пристроенная автостоянка - II квартал 2020 года
---	--	---

И.о. Генерального директора ООО «ПЕТРОСТРОЙ»



О.Ю. Портнова